

C1072203001

介瑋

檔 號：
保存年限：

桃園市政府水務局 函

地址：33001桃園市桃園區成功路一段32號
7樓

承辦人：曾頌文

電話：03-3033688~3331

電子信箱：10028398@mail.tycg.gov.tw

受文者：崇峻工程顧問有限公司

發文日期：中華民國109年7月17日

發文字號：桃水工字第1090053758號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如主旨（1090053758_Attach01.docx、1090053758_Attach02.docx、
1090053758_Attach03.pdf、1090053758_Attach04.pdf）

崇峻工程顧問有限公司		
收 文	日期	年 月 日
	編號	F1090717004

主旨：檢送本局109年7月16日辦理「桃園市八德區員74B埠臨時
滯洪池工程」施工前協調會勘紀錄1份，請查照。

正本：新光別墅村管理中心、巨力營造有限公司、崇峻工程顧問有限公司


副本：





桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、 會勘案由：「桃園市八德區員 74B 埤臨時滯洪池工程」施工前協調會
- 二、 會勘時間：中華民國 109 年 7 月 16 日(星期四)下午 3 時
- 三、 會勘地點：桃園市八德區興隆街 1 巷 1 號
- 四、 主持人：本局水利工程科
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 會勘結論：
 1. 興隆街道路為公有，若有損壞問題，本局施工廠商應協助道路復原。
 2. 15 噸以上重車若要進入新光別墅村，請施工廠商先行通知管理中心。
 3. 施工盡量以和平路進出為原則。







桃園市政府水務局會勘紀錄

一、 會勘案由：「桃園市八德區員 74B 埤臨時滯洪池工程」用地協調會

二、 會勘時間：109 年 5 月 8 日(星期五)上午 10 時

三、 會勘地點：桃園市八德區和平路 1298 號

四、 主持人：劉股長世國


記錄：曾頌文

五、 出席人員：詳簽到單

六、 會勘結論：

1. 圖一實線圈處為臨時池排水路(圖二)所在位置，因旁有圍籬緊鄰公有土地(地號 1118)。將於施工前與地主協調施工事宜，請水政科提供地主聯絡方式。
2. 圖一虛線圈處為農民灌溉區域，目前是由臨時池北側取水，請設計單位考量替代的灌溉水源。
3. 臨時池因有漁民養魚，抽水時請水政科配合，估算魚價補償漁民。
4. 機具若由和平路進場，須考量施工後的便道復原費用。
5. 請崇峻工程顧問有限公司於 109 年 5 月 18 日前提送出工概算表，進行第一期的土溝開挖與臨時池淨空，土石、雜木與淤泥先暫置於地號 1117 土地。







桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、 會勘案由：「桃園市八德區員 74B 埤臨時滯洪池工程」施工前協調會
- 二、 會勘時間：中華民國 109 年 7 月 16 日(星期四)下午 3 時
- 三、 會勘地點：桃園市八德區興隆街 1 巷 1 號
- 四、 主持人：本局水利工程科
- 五、 出席人員：

編號	出席單位	職 稱	出席人員	備 註
1	新光別墅社區	總幹事	李桂玲	375-8989
2	巨 力 營 造 有 限 公 司			
3	崇峻工程顧問 有 限 公 司			
4	水 利 工 程 科		曾頌文	
5				
6				
7				
8				

1. 若興隆街道路有損壞問題，本局協助道路修補復原。
2. 新光別墅村禁止 15 噸以上重車進入。若要進入，請廠商先通知管理中心。
3. 施工盡量以和平路進出為原則。
4. 隨函附上 5 月施工前協調會議紀錄與施工圖。





桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：桃園市八德區員74B埤臨時滯洪池工程」用地協調會
- 二、會勘時間：109年5月8日(五)上午10時
- 三、會勘地點：桃園市八德區和平路1298號
- 四、主持人：劉股長世國
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職 稱	出席人員	備 註
1	大仁里	里長	張國平	
2	大發里	里長	李東標	
3	大明里	里長	呂新添	
4	水政科		許弘其	
5	崇峻工程顧問 有限公司		何紹健	
6	巨力營造有限公司		陳育平	
7	水工科		曾頌文	
8				

