



桃園市政府水務局

會議記錄

- 一、 會議事由：「老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程」履約前施工說明事項討論會議。
- 二、 會議時間：109 年 9 月 29 日（星期二）上午 10 時 00 分
- 三、 會議地點：中華大樓 501 會議室
- 四、 會議結論：
 - (一)、 本案安排 109 年 9 月 30 日辦理地方說明會，預計 109 年 10 月 20 日開工。
 - (二)、 本案採購契約書正本 2 份，副本 10 份，甲、乙雙方預計於 109 年 10 月 5 日前製作完成(含雙方用印)。
 - (三)、 本案依契約第五條規定，按月估驗計價，請款格式由主辦機關提供。
 - (四)、 請依契約第 13 條、第 14 條規定盡速提送保險單、繳納履約保證金(由投標時押標金直接轉換，剩餘部分採定存單方式繳納)。
 - (五)、 承攬廠商承諾配合本局爭取公共工程金品獎，請於開工前準備 CCTV 並回傳於本局遠端監控系統，縮時攝影請於工區內尋找適當高處架設。
 - (六)、 為參加金品獎，請協助拍攝宣導影片，並製作社區參與及宣導計畫書。
 - (七)、 本案前期原則每兩週召開一次施工進度會議，請設計、監造、承攬廠商配合出席，生態顧問團隊視情況出席。
 - (八)、 工程用地範圍(公、私有土地界線)，請設計單位提供圖根點及相關樁號資訊，俾利承攬廠商現地放樣。
 - (九)、 契約未編列之單價如 B8 類、伸縮式拉門、混凝土壓送車及押送管費用，請承攬廠商協同設計單位至現場討論，並視現地情況斟酌處理。

(十)、各項計畫書提送期程如下表：

編號	名稱	提送時間
1	監造計畫書	請設計於 109 年 10 月 4 日前提送。
2	品質計畫書	請承攬廠商於 109 年 10 月 15 日前提送。
3	施工計畫書	請承攬廠商於 109 年 10 月 15 日前提送。
4	職安衛管理計畫	請承攬廠商於 109 年 10 月 15 日前提送。
5	交通維持計畫書(簡易)	俟主辦機關安排會勘後再行提送。
6	地上物清冊調查	請承攬廠商於 109 年 10 月 31 日前提送。
7	剩餘土石方處理計畫書	開挖前提送

五、散會時間：109 年 9 月 29 日（星期二）上午 10 時 00 分



桃園市政府水務局出席人員

簽到單

一、會議事由：「老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程」履約前施工說明事項討

論會議

二、會議時間：109 年 9 月 29 日（星期二）上午 10 時 00 分

三、會議地點：中華大樓 501 會議室

四、主持人：

蘇鴻

五、出席人員：

編號	出席人員	職 稱	出席人(委)員	備 註
1	桃園市政府水務局	股長 副工程師	劉世國 周廷銘	
2	世合工程技術顧問 股份有限公司		張清榮 林金華	
3	泰普營造有限公司	技師	黃浩祥 林聖豪	
4	亞磊數研工程顧問 有限公司			
5	其他	觀察家	許弘亨	

六、散會時間：109 年 9 月 29 日（星期二）上午 12 時 00 分

