



## 桃園市政府水務局會勘紀錄

一、會勘案由：「同安綠水巷工程」施工中噪音協調

二、會勘時間：111年9月14日（星期三）下午4時

三、會勘地點：桃園區自強里辦公處

四、主持人：羅月秀 代

記錄：羅月秀

五、出席人員：詳簽到簿

六、會勘經過：

- （一）有關民眾陳情「同安綠水巷工程施工開始至今，每天早上6點多，施工人員就開始喧嘩討論工程，嚴重影響居民安寧，請施工單位監工管理工人，不要讓工人影響住戶安寧。」（市政信箱編號：11109140041）
- （二）桃園區自強里長建議本案平日上午8點開工前請督促施工廠商避免工人喧嘩或發出噪音，另假日部分建議避免施作有噪音之工項（含模板組立），以免影響周邊居民休息。
- （三）施工廠商說明本案已於假日避免施作噪音較大工項，且經國路至天祥六街段微型樁皆已打設完成；另因本案工期計算方式為日曆天，倘假日為配合周邊居民陳情事項，恐影響工期。
- （四）經與施工廠商、監造單位、里長協調後，本案於經國路至天祥六街段，將配合民眾陳情內容調整施作時間，將依據本案工程契約第7條第3項第1款第10目「其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。」辦理工期檢討。

七、會勘照片：

