



桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、 會勘事由：「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」工區內自行車道改道及工區土方平衡會
- 二、 會勘時間：109 年 12 月 2 日（星期三）下午 3 時 0 分
- 三、 會勘地點：中庄調整池管理中心
- 四、 主持人：張技正耀昌 紀錄：黃偉哲
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 與會人員意見：

（一）北區水資源局

自行車改道路線，建議市府水務局考慮從中庄二期與景觀土丘間之道路作為改道，可一路順行並設置指標引導使用人，可避免逆向行駛。

（二）行政院農業委員會農田水利署桃園管理處

自行車改道涉及於十三張圳上方加蓋作為自行車替代道路通行使用，於不影響結構安全及通洪斷面之前提下，水利會無意見，請依水利法規定向本會提出申請使用同意。

七、 結論：

- （一）請設計單位依北區水資源局建議之方案，規劃自行車道改道路線及指標系統設置。
- （二）自行車改道倘涉及於十三張圳上方加蓋作為自行車替代道路通行使用，於不影響結構安全、通洪斷面及清潔維護之前提下，請依水利法規定向水利會提出申請同意。
- （三）大漢溪跨橋左右 2 岸基礎之開挖剩餘土方，請於鄰近工區旁之凹地位置，採就地平衡方式整理堆置。



桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、 會勘案由：「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」工區內自行車道改道及工區土方平衡會勘
- 二、 會勘時間：109 年 12 月 2 日（星期三）下午 3 時 0 分
- 三、 會勘地點：中庄調整池管理中心
- 四、 主持人：張技正耀昌
- 五、 出席人員：

編號	出席單位	職 稱	出席人員	備 註
1	經濟部水利署 北區水資源局		曾光祥	
2	行政院農業委員會 農田水利署桃園管 理處		簡詩登	3882070
3	林同棧工程顧問股 份有限公司	專務	吳志森	
4	恆康工程顧問 股份有限公司		黃肇煌 劉春霖	
5	開源營造股份 有限公司		陳志光	
6			張銘利	
7			汪育良	
8				