



桃園市政府水務局會勘紀錄

一、會勘案由：有關本局八德區「霄裡溪 2K+000~2K+200 及 2K+700~3K+250 護

岸加高應急工程」為施工需要協調開啟水門事宜

二、會勘時間：中華民國 110 年 10 月 15 日（星期五）下午 2 時

三、會勘地點：八德區長興路 677 巷 228 號對面工地

四、主席：楊淳皓代

紀錄：楊淳皓

五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	本局水利工程科		楊淳皓	
2	行政院農業委員會農田水利署石門管理處		李建良、呂婕箏、呂原億	
3	崇峻工程顧問有限公司		陳宇	
4	九匯營造有限公司		吳文勇	

六、會勘經過：

（一）行政院農業委員會農田水利署石門管理處：該水門目前配合二期稻作，至 11 月中至後可配合施工開啟水門，惟農民尚需用水時，仍須請承包商配合抽水供下游農田灌溉使用。

（二）九匯營造有限公司：若施作期間農民需要取水，可配合調派抽水機。

七、會勘結論：

（一）有關本工程中、下游工區因農民需要取水無法開啟水門導致水位較高無法施作一案，請九匯營造有限公司於上游工區施工完畢後依契約規定檢具相關文件提報申請工期檢討。