

桃園市政府水務局 函

地址：33043桃園市桃園區成功路一段32號7樓

承辦人：黃怡綾

電話：03-3033688#3201

傳真：03-3033664

電子信箱：10014148@mail.tycg.gov.tw

受文者：崇峻工程顧問有限公司

發文日期：中華民國109年3月31日

發文字號：桃水工字第1090020025號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (1090020025_Attach01.pdf)

崇峻工程顧問有限公司		
收 文	日期	年 月 日
	編號	F1090331029

主旨：檢送本局109年3月19日辦理「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」東門溪排水幹線河道內高壓電塔遷移案會勘紀錄1份，請查照。

說明：

- 一、依據本局109年3月13日桃水工字第1090017259號會勘通知單續辦。
- 二、請台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處將東門溪排水幹線河道內高壓鐵柱桿，遷移至右岸堤後桃園市八德區大明段1118地號公有土地，並請於111年3月底前完成遷移事宜。

正本：台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處、崇峻工程顧問有限公司

副本：本局水利行政科(含附件)





桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、會勘案由：「桃園市八德區員 74B 埤滯洪池工程」東門溪排水幹線排水幹高壓電塔遷移線河道內
- 二、會勘時間：109 年 3 月 19 日(星期四)下午 2 時
- 三、會勘地點：桃園市八德區和平路 1190 巷 92 號內
- 四、主持人：劉世國股長 紀錄：黃怡綾
- 五、出席人員：詳簽到單。
- 六、會勘討論：

(一)桃園市政府水務局說明

1. 本局前於 106 年辦理「八德區東門溪桃鶯路上游新建護岸工程」遷移堤線位置後，台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處(下稱新桃營運處)所轄「69 仟伏大湳~宏鶯線#14 鐵柱桿」現位於東門溪排水幹線河道內。
2. 為後續辦理「桃園市八德區員 74B 埤滯洪池工程」東門溪排水幹線護岸改建工程案，考量安全問題建請遷移該高壓鐵柱桿至堤後土地內。

(二)各單位意見

1. 桃園市政府水務局

- (1) 查高壓鐵柱桿旁東門溪排水幹線左岸堤後範圍內，本局已規劃滯洪池工程出水工設施，故建議向東門溪排水幹線右岸公有土地(桃園市八德區大明段 1118 地號土地，下稱 1118 地號土地)內遷移。
- (2) 為配合後續工程之施工期程，請新桃營運處於 2 年內完成高壓鐵柱桿遷移，本局可協助處地用地佔用相關事宜。

2. 新桃營運處

- (1) 高壓鐵柱桿之遷移事宜，本處同意遷移至東門溪排水幹線右岸堤後土地(1118 地號土地)內，並同意於 2 年內完成遷移事宜。
- (2) 請桃園市政府水務局協助該鐵柱桿施工及永久設立位置處違規佔用物之排除事宜。

七、會勘結論：

- (一)請台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處將東門溪排水幹線河道內高壓鐵柱桿「69 仟伏大湳~宏鶯線#14 鐵柱桿」，遷移至右岸堤後桃園市八德區大明段 1118 地號公有土地內，並請於 111 年 3 月底前完成遷移事宜。
- (二)桃園市政府水務局同意協助該鐵柱桿施工及永久設立位置處違規佔用物之排除事宜。

八、臨時動議：無

九、散會時間：下午 2 時 30 分

十、會勘照片



